



Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr
<http://www.zuc-kc.hr>

Klasa: 340-09/16-12/439
Urbroj: 2141-06-376-01-439/2016
Križevci, 14.04.2016.

1. IZMJENE PLANA NABAVE za 2016. godinu

Članak 1.

1. izmjene Plana nabave za 2016. godinu donosi se temeljem Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i Godišnjeg financijskog plana za 2016. godinu, donesenih od strane Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci (dalje: **Naručitelj**).

Članak 2.

Nabave su prikazane u tablici (ispod) koja je sastavni dio ovog članka. Za navedene nabave primjenjuju se odredbe **Zakona o javnoj nabavi**, te drugih zakonskih i podzakonskih akata iz područja javne nabave, te odredbi **Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti**.

Članak 3.

Odgovorna osoba Naručitelja je Dragutin Guzalić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci .
Ravnatelj određuje dinamiku i prioritete javne nabave.

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Vrsta postupka | Sklapa se ugovor/OS | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili OS | Napomena |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | Redovito održanje županijskih i lokalnih cesta | 10.400.000,00 | | | | 01.01.2016-31.12.2016 | Ugovor temeljem okvirnog sporazuma |
| 2 | | Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari savjetovanja tečajevi) | 32.000,00 | bagatelna | | | | |
| 3 | | Uredski materijal | 20.000,00 | bagatelna | | | | |
| 4 | | Energija | 68.000,00 | bagatelna | | | | |
| 5 | | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 24.000,00 | bagatelna | | | | |
| 6 | | Zakupnine (najam poslovnih prostora) | 34.400,00 | bagatelna | | | | |
| 7 | | Provizije stanica za tehnički pregled | 356.000,00 | nije predmet ZOJN | Ugovori | | 01.01.2016.-31.12.2016. | |
| 8 | | Premije i osiguranja | 72.000,00 | bagatelna | | | | |
| 9 | | Instrumenti uređaji i strojevi | 48.000,00 | bagatelna | | | | |
| 10 | 01-2016 | Obnove kolnika - nabava po grupama: | 1.360.000,00 | otvoreni postupak | | travanj 2016. | 15.03.2016.-30.06.2016. | |
| 11 | | Grupa 1: Obnova kolnika na ŽC 2181 - Sokolovac -Srijem | 320.000,00 | | | | | |
| 12 | | Grupa 2: Obnova kolnika na ŽC 2182 -Javorovac | 384.000,00 | | | | | |
| 13 | | Grupa 3: Obnova kolnika na ŽC 2176 - Brežani | 336.000,00 | | | | | |
| 14 | | Grupa 4: Obnova kolnika na LC 26116 - Ferdinandovac | 320.000,00 | | | | | |
| 15 | 02-2016 briše se | Sanacija klizišta -nabava po grupama: | 600.000,00 | otvoreni postupak | | svibanj 2016 | 01.04.2016.-01.09.2016. | |
| 16 | | Sanacija cestovnog klizišta „Paunovac: LC 26091“ | 320.000,00 | | | | | |
| 17 | | Sanacija cestovnog klizišta „Široko Selo: ŽC2181“ | 280.000,00 | | | | | |
| 18 | 02-2016 izmjene/novo | Sanacija odrona na ŽC 2089 - Duga Rijeka | 150.000,00 | bagatelna | | svibanj 2016 | 01.05.2016.-01.07.2016. | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|-----------------|-----------------------------|--|
| 19 | 03-2016 | Sanacija propusta na ŽC 3002 - Gregurovec | 112.000,00 | bagatelna | | svibanj 2016 | 01.05.2016- 31.07.2016. | |
| 20 | 04-2016 | Sanacija propusta na LC 26138 - Karanski put, Križevci | 88.000,00 | bagatelna | | svibanj 2016 | 01.05.2016.- 31.07.2016. | |
| 21 | 05-2016 | Projektiranje: Sanacija LC 26067- Gundulićeva ulica u Križevcima | 80.000,00 | bagatelna | | lipanj 2016 | 15.03.2016.- 01.07.2016. | |
| 22 | 06-2016 | Projektiranje sanacije klizišta- ŽC 2089 Apatovec | 24.000,00 | bagatelna | | lipanj 2016 | 01.06.2016.- 01.07.2016. | |
| 23 | 07-2016 | Projektiranje sanacije klizišta- ŽC 2089- Duga Rijeka | 24.000,00 | bagatelna | | lipanj 2016 | 01.06.2016.- 01.07.2016. | |
| 24 | 08-2016 izmjene/novo | Sanacija cestovnog klizišta „Paunovac: LC 26091“ | 320.000,00 | bagatelna | | svibanj 2016 | 01.05.2016- 01.07.2016. | |

izmjene plana nabave - označeno crvenom bojom

brisano iz plana nabave- označeno ljubičastom bojom

Ravnatelj:

Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif.